



„NOWY FACH W RĘKACH”

POKL.06.01.01-14-288/09
(01 stycznia – 30 września 2010 r.)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki)

HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLEŃ ZAWODOWYCH – MURARZ

Miejsce realizacji szkoleń: Jawor Solecki (budynek Szkoły), powiat Lipski, województwo Mazowieckie

Miesiąc	Zajęcia			
Kwiecień	Szkolenie teoretyczne (rysunek techniczny, materiały budowlane, przygotowanie zapraw murarskich, rusztowania do robót murarskich, BHP) - 40 godzin Test po zakończeniu zajęć teoretycznych	Szkolenie praktyczne (wykonywanie murów mieszanych i ścian działowych z różnych materiałów, murów szczelinowych z wkładką izolacyjną, sklepień, nadproży i stropów murarskich, gzymsów i attyk, słupów i filarów międzyokiennych, osadzanie w murze stolarki i ślusarki budowlanej, spoinowanie i licowanie ścian, wykonywanie izolacji termicznej, prace remontowe) - 200 godzin		
Maj				
Czerwiec				
Lipiec			Egzamin wewnętrzny 18 lipca 0210	
Sierpień				Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 10 godzin zajęć warsztatowych + 1 godzina doradztwa indywidualnego dla każdego BO