



## **„NOWY FACH W RĘKACH”**

POKL.06.01.01-14-289/09  
(01 stycznia – 30 września 2010 r.)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki)

### **HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLEŃ ZAWODOWYCH – TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH**

Miejsce realizacji szkoleń: Powiat Przysuski, województwo Mazowieckie

| Miesiąc  | Zajęcia   |  |                                     |  |
|----------|---|--|-------------------------------------|--|
| Kwiecień | Szkolenie teoretyczne (materiałoznawstwo, technologia, rysunek budowlany, bhp) 90 godzin<br>Test po zakończeniu zajęć teoretycznych | Szkolenie praktyczne (wykonywanie murów i ścian, izolacji termicznej, tynków, uzupełnianie muru po robotach instalacyjnych, przygotowanie podłoża pod okładzinę z płytek, wykonywanie punktów montażowych i pasów kierunkowych, mocowanie płytek, dobór i montowanie płyt gipsowo-kartonowych, dobór materiałów, narzędzi i sprzętu do prac posadzkarskich, przygotowanie zapraw, klejów i mieszanek betoniarskich, podkładu i izolacji przeciwwilgociowej, termicznej i akustycznej, wykonywanie posadzek, rozpoznawanie rodzajów drzwi i okien, wykonywanie montażu boazerii, dobór i montaż okuć, dobór narzędzi do obróbki drewna, malowanie, tapetowanie, składowanie materiałów do wykończenia wnętrza) - 320 godzin |                                     |  |
| Maj      |   |  |                                     |  |
| Czerwiec |   |  |                                     |  |
| Lipiec   |   |  | Egzamin wewnętrzny<br>15 lipca 0210 |  |
| Sierpień |   |  |                                     | Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (11 godzin na każdego BO) |