



„Profesjonalne kadry kluczem do podniesienia efektywności sektora ekonomii społecznej w Wielkopolsce – II edycja”
Harmonogram realizacji projektu (terminarz szkoleń)

Maj 2010	Czerwiec 2010	Lipiec 2010	Sierpień 2010
	4 – 6 I – Gewert II – Gewert	2 – 4 II – Nest V – Gewert	6 – 8 I – Gewert
7 – 9 I – Geovita II – Geovita V – Gewert	11 – 13 III – MCT IV – Gewert	9 – 11 I – Gewert	13 – 15 IV – Gewert
14 – 16 I – Geovita II – Geovita IV Gewert	18 – 20 II – Nest V – Gewert	16 – 18 III – MCT IV – Gewert	20 – 22 V – Gewert
21 – 23 III – MCT V – Gewert	25 – 27 I – Gewert III – MCT	23 – 25 II – Gewert	27 – 29 IV – Gewert
28 – 30 III – MCT IV – Gewert		30 lipca – 01 sierpnia III – MCT V – Gewert	

I, II, III, IV, V – numery grup szkoleniowych

Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita /Płotki; Hotel Gewert /Gniezno; Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne MCT /Żerków; Hotel Nest /Gniezno –
miejsca realizacji szkoleń w ramach projektu